

Atelier sur les enjeux environnementaux



2016
Désignation des
lauréats des 2
fermes pilotes

2- Etudes d'impact et
mesures de suivi
dimensionnées pour les
fermes pilotes

Fin 2019
Autorisation
administrative des
2 fermes pilotes

Déroulé en 3 points

- 1- Etapes à venir
- 2- Enjeux : AFB & REX Développeurs
- 3- Besoins en R&D

Études
complémentaires



2021-2022
Mise en service
des fermes pilotes

Suivi
environnemental

Juin 2020
Saisine de la
CNDP

Fin 2020
Lancement de la
consultation du
public

2021
Lancement de la
procédure de mise
en concurrence

2022
Désignation
des lauréats

2028-2030
Mise en service
des fermes
commerciales



2- Notes AFB
(enjeux avifaune...)

3- Projets Ornit-EOF,
ECOSYSM-EOF
(instrumentation...)

1- Données disponibles + le
cas échéant, études
complémentaires sur les 4
macro-zones

1- Etudes
initiales sur
les zones de
projets

1- Etudes
d'impact et
mesures de
suivi

2025-2026
Autorisation
administrative des
parcs commerciaux