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Présentation générale

Projet soutenu par Labellisations



Agenda

1. Présentation du projet

2. Avancement des travaux 

3. Avancement des suivis environnementaux



1. Présentation du projet

Provence Grand Large - Découvrez le projet

https://www.youtube.com/watch?v=yJA4Fe03BGg&ab_channel=EDFRenouvelables


Port-Saint-Louis
Quai Gloria
Intégration éoliennes

Martigues - Centrale EDF
Base de maintenance (>2026)

Port-Saint-Louis
Poste SCADA et 
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Câble d’export en mer (≈ 
17km)
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Atterrage

Port-Saint-Louis
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Port-de-Bouc
Base de maintenance

Fos - Site Eiffage Métal
Fabrication flotteurs
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Fos - Graveleau
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2023

CARACTÉRISTIQUES DE PROVENCE GRAND LARGE 



INNOVATION MONDIALE 
FLOTTEUR TLP À LIGNES TENDUES

PARTENAIRES 

INDUSTRIELS



2. Avancement des travaux



2023 : ANNÉE DE L’INSTALLATION EN MER ! 

Travaux achevés récemment :

❑ Installation de la base vie au quai Gloria

❑ Réalisation de la chambre d’atterrage au niveau de la plage Napoléon

❑ Finalisation de l’assemblage des flotteurs

❑ Réception des éléments d’éoliennes

Travaux à venir à partir du printemps 2023 :

❑ Installation/montage des grues au quai Gloria

❑ Mise en place de la base O&M temporaire à Port de Bouc

❑ Mise à l’eau des flotteurs et montage des éoliennes sur les flotteurs

❑ Pose des ancres et des lignes d’ancrage

❑ Remorquage et connexion des éoliennes flottantes aux lignes d’ancrage

❑ Pose et raccordement des câbles électriques



Chantier Flotteurs 
@ EIFFAGE METAL

©SBM Offshore



Déchargement des 
éléments d’éoliennes SGRE 
au quai Gloria (mars 2023)

©EDF Renouvelables/CAPA Corporate/Matthieu COLIN 



Quai Gloria

3- Integration des éoliennes

Darse 1

2- Mise à l’eau

Quai Graveleau

4- Stockage flotteurs (avec et sans turbine)
5- Finalisation avant départ en mer

Site Eiffage Métal

1- Assemblage et mise à 
l’eau sur barge

Site d’installation en mer

6- Remorquage et installation 

Darse 3

Darse 2

OPÉRATIONS DANS LE PORT



OPÉRATIONS EN MER

1. Installation des ancres et lignes 2. Remorquage des éoliennes flottantes

3. Connexion aux lignes d’ancrage 4. Pose des câbles électriques 



2. Avancement des suivis 
environnementaux



0 m

-100 m

175 m

SuE1 : Qualité de l’eau

SuE2 : Suivi biosédimentaire

SuE3 : Suivi de la ressource halieutique
Poissons bentho-démersaux
Effet de concentration de poissons
Suivi du biofouling

SuE4 : Suivi radar des oiseaux
Macro et meso-évitement

SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX

SuE5 : Suivi cameras jour/nuit des oiseaux
Micro-évitement

SuE6 et 7 : Suivi de la megafaune marine (oiseaux et mammifères
marins)
Par avion, par bateau

SuE8: Suivi acoustique et bio-acoustique
Bruit sous-marin ambiant et focus sur les mammifères marins



MESURES ET SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX 
Les premières campagnes en mer ont démarré en juin 2022

• Suivi bio sédimentaire (Etat de référence réalisé en juin 2022)

• Suivi de l’avifaune/mammifères marins par bateau (10 sorties réalisées)

• Suivi de l’avifaune/mammifères marins par avion (2 sorties réalisées)

• Suivi halieutique (2 campagnes réalisées Été-Hiver Référence)

• Suivi acoustique sous-marine (1 campagne en cours)

• Suivi radar avifaune onshore (en cours, débuté en mars 2023)

A venir :

• Suivi qualité de l’eau

• Suivi DGT



Radar d’observation d’oiseaux installé sur la 
plage Napoléon (depuis mars 2023) avec 
alimentation autonome



ETAT DE REFERENCE : SUIVI OISEAUX ET MAMMIFÈRES MARINS 
PAR BATEAU

Espadon

Guifette noire
Puffins Yelkouan

Goéland leucophée



Merci !


